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1 Spécification du projet 

1.1 CONTEXTE 
 
Dans le cadre de notre première année de master nous devons réaliser un projet tutoré qui 

nous a été confié par la société Agrostar. 
Cette société, filiale de STEF-TFE, est spécialisée dans le développement de solutions 

logicielles relatives à la gestion de flux des industriels (gestion des commandes, gestion des 
entrepôts, gestion du transport, décisionnel), des distributeurs et de la restauration hors domicile. 

Certaines des solutions proposées par Agrostar communiquent entre elles mais souvent de 
manière non normalisée ou manuelle. Une gestion normalisée des flux entre ces applications serait un 
atout de force pour l’entreprise qui pourrait proposer à ses clients des solutions logicielles 
complètement automatisées. De plus, la gestion de ces flux à l’aide de composants J2EE permettrait 
une interaction parfaite avec les solutions existantes. Des solutions « à la carte » (choix des 
composants et choix de l’imbrication de ces composants) pourront donc être proposées aux clients. 

 

1.2 OBJECTIFS 
 

Notre projet consiste donc à proposer un ou plusieurs composants J2EE permettant la gestion 
des flux entre les différentes applications.  

Il faut tout d’abord considérer les objectifs principaux. Le premier consiste à étudier 
l’architecture logicielle des solutions Agrostar.  

Ensuite il va falloir analyser les composants de gestion de flux inter applicatifs existants (Ex : 
EDI : Echange de Données Informatisées). 

Finalement il faudra proposer, à partir des études précédentes, un ou plusieurs composants 
J2EE qui vont assurer cette gestion de flux. Ces composants devront permettre la possibilité 
d’échanger des informations (via mail, webservices…) entre les différentes applications ceci en 
transformant le flux entrant et en intégrant les données dans l’application de destination. 
 

En ce qui concerne les objectifs secondaires il serait intéressant, grâce à un ou des 
composants, de pouvoir extraire des données depuis l’application source sur demande. 

 

1.3 CIBLES 
 

Ce projet a pour but d’être intégré dans l’architecture logicielle proposée par la filiale Agrostar 
du groupe STEF-TFE. La cible n’est autre que l’ensemble des personnes qui vont interagir avec les 
solutions logicielles d’Agrostar. Il existe deux types de cibles : les développeurs et les clients 
d’Agrostar. 

En effet les développeurs seront amenés à connecter les composants existants avec ceux que 
nous devons proposer. Ils utiliseront donc directement nos composants. 

D’un autre coté les clients utilisent également de manière indirecte ces composants à travers 
les applications dont ils disposent. Cette cible n’est pas négligeable car les clients désirent une qualité 
irréprochable. 

 

1.4 ENJEUX 
 

A la fin de ce projet, ce service devra être totalement intégré aux solutions logicielles existantes 
de la société Agrostar. De plus, celui-ci devra être évolutif pour subvenir à un éventuel besoin 
nouveau. 
 La communication entre applications de la société Agrostar permettra d’accroître la 
productivité des entreprises en faisant gagner un temps précieux aux utilisateurs. De plus, ce service  
devra garantir une interopérabilité des applications.  

Un autre enjeu est la sécurité. Notre application sera pourvue d’un module sécurité qui 
permettra de garantir l’authentification et la confidentialité (cryptage) des données. 
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1.5 LIVRABLES ATTENDUS 
 

Les livrables attendus sont : 
- Dossier de conception : Définition des besoins et la solution retenue. 
- Cahier de tests (unitaires, intégration et validation) : Permettent l’assurance des 

fonctionnalités. 
- Proposition de la solution : Composants prêts à être intégrés 
- Kit d©intégration ; Manuel de maintenance ; Manuel utilisateur : Permet de maîtriser et  de 

comprendre le fonctionnement des composants. 

1.6 EXISTANT ET CONTRAINTES 
 

Agrostar dispose déjà d’un panel de solutions existantes. Pour ce projet il faut donc bien 
identifier les applications qui ont besoin de ce système de gestion de flux inter-applicatifs. Pour cela 
les applications X ou Y envoient plusieurs types de messages (XML, mail, webservices…) mais le 
traitement est réalisé soit à la main ou de manière non automatique. L’existant ici est donc l’envoi de 
messages non normalisés sans prendre en compte le type de flux. 

En ce qui concerne les contraintes imposées il faut que les composants (EJB : Enterprise Java 
Bean) soient déployés sur le serveur d’application JBoss V4 au minimum pour assurer la compatibilité 
des solutions existantes et de nos composants. De plus pour les messages dits « réseaux » il faudra 
passer par Corba et assurer le cryptage via un algorithme RSA ou AES. Chaque utilisateur (utilisateur 
orienté applicatif) sera identifié via une base de données Oracle avec le couple (user, pass). 

Enfin la présentation des résultats se fera à l’aide de JSP (Java Server Pages) et à l’aide d’un 
client lourd (Interface Homme Machine donnée par l’entreprise). 
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2 Organisation 

2.1 ORGANISATION TEMPORELLE ET DECOUPAGE DU PROJET 
Phase d’analyse 
 
23-janv-06 unité : jour homme                           

PREVISION REALISE RESTE A REALISER ECART 
Projet :  

TOT ET1 ET2 ET3 TOT ET1 ET2 ET3 TOT ET1 ET2 ET3 TOT ET1 ET2 ET3 

Analyse du projet                                 

Analyse des composants EJB de gestion 
de flux inter applicatif existants 

2,2   0,6   1,0   0,6   0,1   0,0   0,1   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   -2,1   -0,6   -0,9   -0,6   

Analyse/Formation aux outils Jboss, 
Eclipse 2,2   2,0   0,1   0,1   0,2   0,2   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   -2,0   -1,8   -0,1   -0,1   

Analyse/Formation aux outils Oracle et 
Hibernate 

1,7   0,1   0,1   1,5   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   -1,7   -0,1   -0,1   -1,5   

Formation aux Solutions Agrostar 2,1   0,3   1,5   0,3   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   -2,1   -0,3   -1,5   -0,3   
Formation aux EJB 0,9   0,2   0,5   0,2   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   -0,9   -0,2   -0,5   -0,2   

RDVs avec le tuteur 3,0   1,0   1,0   1,0   0,3   0,1   0,1   0,1   0,0   0,0   0,0   0,0   -2,7   -0,9   -0,9   -0,9   
Rédaction et Validation du cahier de 

spécifications du projet 
1,2   0,3   0,3   0,6   0,3   0,1   0,1   0,1   0,0   0,0   0,0   0,0   -0,9   -0,2   -0,2   -0,5   

sous-total chantier 1 13,3   4,5   4,5   4,3   0,9   0,4   0,3   0,2   0,0   0,0   0,0   0,0   -12,4   -4,1   -4,2   -4,1   

Conception détaillée du projet                                 

Choix des composants EJB 3,1   0,5  1,3   1,3  0,0   0,0  0,0  0,0  0,0   0,0  0,0  0,0  -3,1   -0,5   -1,3   -1,3   
Diagrammes de composants UML 3,5   1,0  1,5   1,0  0,0   0,0  0,0  0,0  0,0   0,0  0,0  0,0  -3,5   -1,0   -1,5   -1,0   

Diagrammes d'états/transitions face aux 
flux 

2,0   
0,0  

1,0   
1,0  

0,0   
0,0  0,0  0,0  

0,0   
0,0  0,0  0,0  

-2,0   0,0   -1,0   -1,0   

Shéma fonctionnel 0,8   0,5  0,3   0,0  0,0   0,0  0,0  0,0  0,0   0,0  0,0  0,0  -0,8   -0,5   -0,3   0,0   
Mise en place de scénarios UML 3,5   1,0  0,5   2,0  0,0   0,0  0,0  0,0  0,0   0,0  0,0  0,0  -3,5   -1,0   -0,5   -2,0   

sous-total chantier 2 9,8   2,5   3,3   4,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   -9,8   -2,5   -3,3   -4,0   
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Cahier de tests                                 

Rédaction des jeux de tests 3,0   1,0  1,0   1,0  0,0   0,0  0,0  0,0  0,0   0,0  0,0  0,0  -3,0   -1,0   -1,0   -1,0   
Tests unitaires 1,5   0,5  0,5   0,5  0,0   0,0  0,0  0,0  0,0   0,0  0,0  0,0  -1,5   -0,5   -0,5   -0,5   

Tests d'intégration 0,9   0,3  0,3   0,3  0,0   0,0  0,0  0,0  0,0   0,0  0,0  0,0  -0,9   -0,3   -0,3   -0,3   
Tests de validation (cohérence) 0,9   0,3  0,3   0,3  0,0   0,0  0,0  0,0  0,0   0,0  0,0  0,0  -0,9   -0,3   -0,3   -0,3   

sous-total chantier 3 6,3   2,1   2,1   2,1   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   -6,3   -2,1   -2,1   -2,1   

Organisation                                 

Organisation de la phase d'Analyse 0,9   0,3   0,3   0,3   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   -0,9   -0,3   -0,3   -0,3   
Organisation de la phase Réalisation 0,9   0,3   0,3   0,3   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   -0,9   -0,3   -0,3   -0,3   

Gestion des sources et mise en place de 
l'environnement de développement 2,0   1,5   0,0   0,5   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   -2,0   -1,5   0,0   -0,5   

sous-total chantier 4 3,8   2,1   0,6   1,1   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   -3,8   -2,1   -0,6   -1,1   

PRESENTATION ORALE DE 
L'ANALYSE                                 

Conception et présentation 1,5   0,5   0,5   0,5   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   -1,5   -0,5   -0,5   -0,5   

sous-total chantier 5 1,5   0,5   0,5   0,5   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   -1,5   -0,5   -0,5   -0,5   

TOTAL 34,7  11,7  11,0  12,0  0,9  0,4  0,3  0,2  0,0  0,0  0,0  0,0  -33,8  -11,3  -10,7  -11,8  

 
 

LEGENDE    
ET1 ORAIN Maxime  
ET2 GASNIER Arnaud 
ET3 BESNIER Mathieu 
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Phase de réalisation 
 
23-janv-06 unité : jour homme                           

PREVISION REALISE RESTE A REALISER ECART 
Projet :  

TOT ET1 ET2 ET3 TOT ET1 ET2 ET3 TOT ET1 ET2 ET3 TOT ET1 ET2 ET3 

Réseaux et sécurité                                 

tache 1 17,0   15,0  1,0   1,0  0,0   0,0  0,0   0,0  0,0   0,0  0,0   0,0  -17,0   -15,0   -1,0   -1,0   

sous-total chantier 1 17,0   15,0   1,0   1,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   -17,0   -15,0   -1,0   -1,0   

Gestion et stockage de 
message                                 

tache 1 17,0   1,0  15,0   1,0  0,0   0,0  0,0   0,0  0,0   0,0  0,0   0,0  -17,0   -1,0   -15,0   -1,0   

sous-total chantier 2 17,0   1,0   15,0   1,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   -17,0   -1,0   -15,0   -1,0   

Base de données                                 

tache 1 9,0   1,0  1,0   7,0  0,0   0,0  0,0   0,0  0,0   0,0  0,0   0,0  -9,0   -1,0   -1,0   -7,0   
sous-total chantier 2 9,0   1,0   1,0   7,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   -9,0   -1,0   -1,0   -7,0   

Interfaçage                                 

tache 1 11,0   1,0  1,0   9,0  0,0   0,0  0,0   0,0  0,0   0,0  0,0   0,0  -11,0   -1,0   -1,0   -9,0   

sous-total chantier 2 11,0   1,0   1,0   9,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   -11,0   -1,0   -1,0   -9,0   

TOTAL 54,0  18,0  18,0  18,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  -54,0  -18,0  -18,0  -18,0  

LEGENDE                 

ET1 
ORAIN 
Maxime               

ET2 GASNIER Arnaud              
ET3 BESNIER Mathieu              
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2.2 REPARTITION DES TACHES 
 

 Nous avons découpé le projet en 3 parties distinctes pour éviter que deux mêmes personnes 

fassent le même travail, ce qui serait une perte de temps. Et nous avons découpé le projet dans le but 

que chacun puisse travailler sur ses modules indépendamment le maximum de temps avant de tout 

mettre en commun. 

 

 Maxime : Aspects réseaux (Corba + Cryptage des données) 

 

 Arnaud : Réception, envoi et stockage de messages. 

 

 Mathieu : Connexion à la base de données Oracle (hibernate) et interfaçage. (IHM + JSP) 
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2.3 PLANIFICATION DES TACHES 
 
19-janv-06   S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 

du 2/1 9/1 16/1 23/1 30/1 6/2 13/2 20/2 27/2 6/3 13/3 20/3 
Projet :  

au 8/1 15/1 22/1 29/1 5/2 12/2 19/2 26/2 5/3 12/3 19/3 26/3 

ETUDE DU PROJET                           
Analyse de la documentation                          

Analyse de l'existant                           
Formation aux outils (Jboss, 

Eclipse.)                           
RDVs avec le tuteur                          

Rédaction validation spécifications 
du projet       1                   

sous-total chantier 1                           

CONCEPTION DETAILLEE                           
Diagrammes de classes UML                          

Mise en place de scénarios UML                          
Choix techniques                          

sous-total chantier 2                           

CAHIER DE TESTS                           
rédaction du jeu de tests                           

tests unitaires                           
tests d'intégration                           

tests de validation (cohérence)                           
sous-total chantier 3                           

ORGANISATION                           
Organisation de la phase d'Analyse                           

Organisation de la phase Réalisation                           
Gestion des sources et mise en 

place de l'environnement de 
développement                           

sous-total chantier 4                           
PRESENTATION ORALE DE 
L'ANALYSE                           

Conception et présentation               2 2        
sous-total chantier 5                           

TOTAL              

LEGENDE 1 Lundi 23 janvier 17H : livrable fiche présentation projet  
ET1 2  présentation orale de l©analyse       

 


